Dienstplan für auf bau und Abbau Disco 2004

Zeltaufbau Donnerstag 26.08. 1700 Uhr	Aufbau Theke usw. Samstag 28.08. 0900 Uhr	Abbau Reinigen Sonntag 29.08. 1000 Uhr	Zeltabbau Montag 30.08. 1700 Uhr
Roberto Hisge	Roberto Hisge		Roberto Hisge
Matthias Triesch	Matthias Triesch		Matthias Triesch
Angelo Rink	Angelo Rink		Angelo Rink
	Carsten Buttler		
Thorsten Michel			Thorsten Michel
	Bodo Mayer	Bodo Mayer	
	Peter Kessler		Peter Kessler
Stefan Schild		Stefan Schild	
		Wolfgang Schild	
Bernd Moos			Bernd Moos
	Marco Michel		
		Bianka Guth	
		Roland Guth	
		Sabine Rompf	